

Cronograma Físico-Financeiro - Preço02/07/2021
Página 1 de 1Obra: 02/2021 - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - 2UND
Cliente:Endereço: CAPÃO DE SANTA MARIA E RINCÃO DA GLÓRIA
Cidade: JARI

		ETAPAS	
ITEM	Dados	1	Total
1. INFRAESTRUTURA	Valor	1.605,78	1.605,78
	Perc.	100,00 %	100,00 %
2. SUPRAESTRUTURA	Valor	1.274,09	1.274,09
	Perc.	100,00 %	100,00 %
3. PAVIMENTAÇÃO	Valor	1.421,96	1.421,96
	Perc.	100,00 %	100,00 %
4. DIVISÓRIAS/PAREDES	Valor	1.648,15	1.648,15
	Perc.	100,00 %	100,00 %
5. COBERTURA	Valor	1.389,54	1.389,54
	Perc.	100,00 %	100,00 %
6. FORRO INTERNO E BEIRAL	Valor	1.779,39	1.779,39
	Perc.	100,00 %	100,00 %
7. REVESTIMENTO	Valor	2.136,52	2.136,52
	Perc.	100,00 %	100,00 %
8. PINTURA	Valor	962,40	962,40
	Perc.	100,00 %	100,00 %
9. ESQUADRIAS/VIDROS	Valor	2.267,75	2.267,75
	Perc.	100,00 %	100,00 %
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	1.254,11	1.254,11
	Perc.	100,00 %	100,00 %
11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	2.615,74	2.615,74
	Perc.	100,00 %	100,00 %
12. LOUÇAS/METAIS	Valor	1.968,60	1.968,60
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	20.324,03	20.324,03
	Perc.	100,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	20.324,03	
	Perc.	100,00 %	