

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

01/12/2021
Página 1 de 1

Obra: 07/2021 - REFORMA DE EDIF. E CONST. DE ACESSOS COBERTOS
Cliente:

Endereço: RINCÃO DA GLÓRIA - EMEF VISCONDE DO RIO BRANCO
Cidade: JARI

		ETAPAS			
ITEM	Dados	1	2	3	Total
1. REFORMA	Valor	111.724,38	27.931,10	0,00	139.655,48
	Perc.	80,00 %	20,00 %	0,00 %	100,00 %
2. ACESSOS COBERTOS	Valor	0,00	22.472,29	89.889,15	112.361,44
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	111.724,38	50.403,39	89.889,15	252.016,92
	Perc.	44,33 %	20,00 %	35,67 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	111.724,38	162.127,77	252.016,92	
	Perc.	44,33 %	64,33 %	100,00 %	