

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Melhorias Academia de Saúde

MUNICÍPIO: Jari/RS

ITEM	MÊS	TOTAL DO SERVIÇO	% DO SERVIÇO
	1		
1. Escavação	100,00%	R\$ 55,10	0,43%
	R\$ 55,10		
2. Alambrado	100,00%	R\$ 11.052,76	85,78%
	R\$ 11.052,76		
3. Portão	100,00%	R\$ 921,99	7,16%
	R\$ 921,99		
4. Bancos	100,00%	R\$ 854,84	6,63%
	R\$ 854,84		
TOTAL DO MÊS	R\$ 12.884,69	R\$ 12.884,69	
% DO MÊS	100,00%		100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 12.884,69	R\$ 12.884,69	
% ACUMULADO	100,00%		100,00%

Jari, 23 de janeiro de 2014.

Ercília da Rosa Tolfo
Engenheira Civil
CREA-RS 195156

Pedrolívio Porto Prado
Prefeito Municipal de Jari