

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FOLHA  
unica

OBRA: Ampliação E Reforma do QUIOSQUE da Praça Volmar Pareira de Mendonça

PROPONENTE: Município de Jari

TOTAL DA OBRA: R\$

133.746,46

EXECUTOR: Empresa Vencedora de Licitação

jan/16

|                       | SERVIÇOS                     | Serviços<br>R\$ | Peso<br>% | Mês 1 |           | Mês 2 |           | Mês 3 |            | Mês 4  |            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--------|------------|
|                       |                              |                 |           | %     | R\$       | %     | R\$       | %     | R\$        | %      | R\$        |
| 1                     | SERVICOS INICIAIS            | 5.467,29        | 4,09      | 4,09  | 5.467,28  |       |           |       |            |        |            |
| 2                     | DEMOLIÇÕES                   | 9.466,70        | 7,08      | 7,08  | 9.466,70  |       |           |       |            |        |            |
| 3                     | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS       | 5.807,72        | 4,34      | 4,34  | 5.807,72  |       |           |       |            |        |            |
| 4                     | PAREDES E PAINÉIS            | 7.034,10        | 5,26      | 5,26  | 7.034,10  |       |           |       |            |        |            |
| 5                     | COBERTURA                    | 23.283,47       | 17,41     |       |           | 10,87 | 14.542,01 | 6,54  | 8.741,46   |        |            |
| 6                     | REVESTIMENTO DAS PAREDES     | 12.913,76       | 9,66      |       |           | 9,66  | 12.913,76 |       |            |        |            |
| 7                     | FORROS E BEIRADOS            | 12.921,97       | 9,66      |       |           | 9,66  | 12.921,97 |       |            |        |            |
| 8                     | PISOS E ARREMATES            | 9.451,89        | 7,07      |       |           |       |           | 7,07  | 9.451,89   |        |            |
| 9                     | ESQUADRIAS E VIDROS          | 22.938,28       | 17,15     |       |           |       |           | 1,50  | 2.004,22   | 15,65  | 20.934,06  |
| 10                    | PINTURA                      | 6.301,44        | 4,71      |       |           |       |           |       |            | 4,71   | 6.301,44   |
| 11                    | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 11.865,12       | 8,87      |       |           | 3,74  | 5.000,00  | 5,13  | 6.865,12   |        |            |
| 12                    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA          | 6.294,73        | 4,71      |       |           |       |           | 4,26  | 5.694,73   | 0,45   | 600,00     |
| <b>TOTAL SIMPLES</b>  |                              | 133.746,46      | 100,00    | 20,77 | 27.775,80 | 33,93 | 45.377,74 | 24,49 | 32.757,42  | 20,81  | 27.835,50  |
| <b>TOTALACUMULADO</b> |                              |                 |           | 20,77 | 27.775,80 | 54,70 | 73.153,54 | 79,19 | 105.910,96 | 100,00 | 133.746,46 |

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2016.

Lucas Mardini Paz  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A70188-2

Mara Mardini Paz  
CNPJ 01.082.770/0001-93

Pedrolívio Porto Prado  
Prefeito de Jari