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_HOvaynmo N° TGOV ; PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ;
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTACAO RUA PEIXOTO- TRECHO 02 PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27
1. PAVIMENTAGAO RUA PEIXOTO- TRECH 398.387.77 | % Periodo: 8,15% 17,18% 74,686%
1413 SERVIGOS PRELIMINARES 32.473,12 | % Periodo:|  100,00%
12, DRENAGEM PLUVIAL 68.461,31 | % Periodo: 100,00%
1.3, PAVIMENTAGAQ RUA E PASSEIO PUBLI 289.105.,31 | % Periodo: 100,00% i
14, SINALIZACAO VIARIA 8.348,03 | % Perioda: 100,00% ﬁ
Total: R$ 398.387,77 %: 8,15% 17,18% 74,66% !
Repasse: = = -
Periodo: Contrapartida: | 3247312 | 68.461,31 | 297.453,34
Outros: = N =
Investimento: | 32.473,12 | 68.461,31 | 297.453,34
%: 8,15% 25,34% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 32.473,12 | 100.934,43 | 398.387,77
Qutros: - - = i
Investimento:  32.473,12 | 100.934,43 | 398.387,77
Administragdo Local:
JARI/RS
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 10 de marco de 2026
Data

PMv3.16

Nome: ALESSANDRA BLUM
CREA/CAU: CAU A 184470-9
ART/RRT: 16219477



