



Usuário: JOHNATAN FELIPE DA CAS
CPF: 022.280.060-76

Acesso à Informação

Sair do Sistema
30/11/2021 11:58 - v.3.8.2-b4132957

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 899840/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.609.402/0001-50 - MUNICIPIO DE JARI

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	-	1	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 01	1
			2	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 02	2
			3	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 01	3
			4	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 02	4
2	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	-	1	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 01	1
			2	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 02	2
			3	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 01	3
			4	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 02	4
3	MICRODRENAGEM PLUVIAL	-	1	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 01	1
			2	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 02	2
			3	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 01	3
			4	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 02	4
4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	-	1	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 01	1
			2	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 02	2
			3	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 01	3
			4	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 02	4
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	1	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 01	1
			2	RUA ADÉLIA PORTO DA COSTA - TRECHO 02	2
			3	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 01	3
			4	RUA ALFREDO DOS SANTOS - TRECHO 02	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	21,31%	R\$ 147.518,94	21,31%	R\$ 147.518,94
2	14,99%	R\$ 103.791,63	36,30%	R\$ 251.310,57

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
3	35,80%	R\$ 247.843,08	72,10%	R\$ 499.153,65
4	27,90%	R\$ 193.138,67	100,00%	R\$ 692.292,32