



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: almoxjari@ gmail.com ou licitacoesjari@ gmail.com
Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA PEIXOTO – TRECHO 02, NO MUNICÍPIO DE JARI/RS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS DA OBRA.
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

☒

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☒

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Atraso na execução da obra de pavimentação.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano (s): Atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro, comprometimento da execução dos serviços de pavimentação, transtornos à circulação de veículos e pedestres, prolongamento dos impactos decorrentes da execução da obra e atraso na disponibilização da via pavimentada à população.			
Ações Preventiva (s): Acompanhamento e fiscalização contínua da execução dos serviços, controle do cronograma físico-financeiro, verificação do cumprimento dos prazos contratuais e adoção das medidas administrativas cabíveis diante de eventual atraso injustificado.			Responsável: Eldo Schneider - Secretário de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito
Ações de Contingência: Aplicação de notificações e sanções contratuais, além de readequação do cronograma.			Responsável: Eldo Schneider - Secretário de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito
Risco 02:	Execução inadequada dos serviços.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano (s): Comprometimento da qualidade da obra, necessidade de retrabalho, aumento de custos e eventual prejuízo à segurança e durabilidade da edificação.			
Ações Preventiva (s): Acompanhamento técnico permanente e exigência de responsável técnico habilitado.			Responsável:



Prefeitura Municipal de Jari

"Terra de Lutas e Conquistas"

Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: almoxjari@ gmail.com ou licitacoesjari@ gmail.com

Rua Barão do Triunfo, nº 193 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 32729127

Eldo Schneider - Secretário de Obras,
Viação, Serviços Públicos e Trânsito

Ações de Contingência: Correção dos serviços executados em desacordo às expensas da contratada.

Eldo Schneider - Secretário de Obras,
Viação, Serviços Públicos e Trânsito

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Eldo Schneider

Secretário de Obras, Viação, Serviços Públicos e Trânsito

Jari, 09 de setembro de 2026.