



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
Sistema Único de Assistência Social - SUAS
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: suasjari@gmail.com
Av. Hipólito Cardoso da Silveira, nº 184 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 933004303

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	O objeto do presente processo é a contratação de empresa para a construção de 02 (duas) Residências Unifamiliares de Interesse Social em Madeira e Alvenaria, sendo uma para a Senhora Amélia Moraes dos Santos, sito a Rua Olmiro Diniz da Silveira, centro, Jari/RS (Latitude: -29.291887 e Longitude: -54.215863) e uma para o Senhor Cledson Vanderlei Bromberguer Correa, sito a Localidade de Passo dos Cardoso, interior, Jari/RS (Latitude: -29.264639 e Longitude: -54.391473).
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Do processo licitatório dar deserto.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano (s): Devido uma das moradias a ser construída ficar localizada na Zona Rural.			
Ações Preventiva (s): Realizar pesquisa de preço em diferentes sítios eletrônicos, visando encontrar valores que possam servir como base para calcularmos a média, condizentes com a nossa realidade geográfica.		Responsável: Lucas Silveira Ribeiro	



Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
Sistema Único de Assistência Social - SUAS
CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: suasjari@gmail.com
Av. Hipólito Cardoso da Silveira, nº 184 - CEP 98175-000 - Jari/RS - Fone/WhatsApp: (55) 933004303

Ações de Contingência: Fiscalização por parte do responsável para que o objeto ora contratado seja realizado.	Responsável: Lucas Silveira Ribeiro
--	--

Risco 02:	Aumento da vulnerabilidade social pelas famílias a serem beneficiadas com as moradias.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano (s): Caso o processo licitatório não seja considerado exitoso.			
Ações Preventiva (s): Realizar pesquisa de preço em diferentes sítios eletrônicos, visando encontrar valores que possam servir como base para calcularmos a média, condizentes com a nossa realidade geográfica.		Responsável: Lucas Silveira Ribeiro	
Ações de Contingência: Fiscalização por parte do responsável para que o objeto ora contratado seja realizado.		Responsável: Lucas Silveira Ribeiro	

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.
_____ Lucas Silveira Ribeiro Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação
Jari, 10 de março de 2026.