



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Jari	REFORMA COBERTURA EMEI DIVA PINTO MOREIRA	REFORMA COBERTURA EMEI DIVA PINTO MOREIRA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - EME	279.282,68	% Período:	20,55%	37,67%	21,76%	14,56%	5,46%							
1.1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	279.282,68	% Período:	20,55%	37,67%	21,76%	14,56%	5,46%							
Total: R\$ 279.282,68			%:	20,55%	37,67%	21,76%	14,56%	5,46%							
Período:	Repass:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	57.379,69		105.215,03	60.778,61	40.673,22	15.236,13								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	57.379,69		105.215,03	60.778,61	40.673,22	15.236,13								
Acumulado:	%:			20,55%	58,22%	79,98%	94,54%	100,00%							
	Repass:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	57.379,69		162.594,72	223.373,33	264.046,55	279.282,68								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	57.379,69		162.594,72	223.373,33	264.046,55	279.282,68								
Administração Local:															

Jari/RS
Local
segunda-feira, 27 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Anderson Kopioleski
CREA/CAU: RS 261756
ART/RRT: 14378575