

PREFEITURA MUNICIPAL JARI**CNPJ:** 01.609.402/0001-50**Localização:** Rua Barão do Triunfo, nº 193, Bairro Centro, Jari/RS**CEP:** 98.175/000**Fone:** (55) 3272 9030**OBRA:** REFORMA DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO**LOCAL:** ÁGUA FRIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JARI/RS**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

D E S C R I Ç ã O		COM BDI	PESO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03
1.	PONTILHÃO - ÁGUA FRIA					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.909,53	8,14%	100,00%		
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.561,16	7,90%	35,00%	30,00%	35,00%
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 16.713,19	11,42%	60,00%	40,00%	
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 105.981,81	72,43%		50,00%	50,00%
1.5	LIMPEZA FINAL	R\$ 158,64	0,11%			100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)		R\$ 146.324,33	100,00%			
TOTAL POR ETAPA (R\$)				R\$ 25.983,85	R\$ 63.144,53	R\$ 57.195,95
TOTAL POR ETAPA (%)				17,76%	43,15%	39,09%
TOTAL POR ETAPA ACUMULADA (%)				17,76%	60,91%	100,00%

OSNEI DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
OSNEI DOS SANTOS
AZEREDO:94732965
Dados: 2026.05.08 15:50:57
-03'00'

Jari/RS, 07 de maio de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI



Documento assinado digitalmente
JOHNATAN FELIPE DA CAS
Data: 08/05/2026 13:19:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DACAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.962.950/0001-38