

PREFEITURA MUNICIPAL JARI**CNPJ:** 01.609.402/0001-50**Localização:** Rua Barão do Triunfo, nº 193, Bairro Centro, Jari/RS**CEP:** 98.175/000**Fone:** (55) 3272 9030**OBRA:** PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO**LOCAL:** PORTÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JARI/RS**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

D E S C R I Ç Ã O		COM BDI	PESO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03
1.	PONTILHÃO - PORTÃO					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.086,79	10,43%	100,00%		
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.561,16	5,72%	35,00%	30,00%	35,00%
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 82.390,98	40,75%	60,00%	40,00%	
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 86.972,58	43,02%		50,00%	50,00%
1.5	LIMPEZA FINAL	R\$ 158,64	0,08%			100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)		R\$ 202.170,15	100,00%			
TOTAL POR ETAPA (R\$)				R\$ 74.567,78	R\$ 79.911,03	R\$ 47.691,34
TOTAL POR ETAPA (%)				36,88%	39,53%	23,59%
TOTAL POR ETAPA ACUMULADA (%)				36,88%	76,41%	100,00%

OSNEI DOS SANTOS
AZEREDO:94732965091
5091

Assinado de forma digital
por OSNEI DOS SANTOS
AZEREDO:94732965091
Dados: 2026.05.08
15:50:30 -03'00'

Jari/RS, 07 de maio de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI



Documento assinado digitalmente

JOHNATAN FELIPE DA CAS
Data: 08/05/2026 13:19:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DACAS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 51.962.950/0001-38