

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Jari/RS

OBRA: Fechamento da Academia de Saúde do Município com vidro Temperado

ITEM	MÊS	TOTAL DO SERVIÇO (incluso BDI)	% DO SERVIÇO
	1		
1. Vidro Temperado 10 mm, incluso todos acessórios necessários para a montagem e fixação na estrutura existente	100,00%	R\$ 10.501,56	70,00%
	R\$ 10.501,56		
2. Mão de obra para a montagem e fixação	100,00%	R\$ 4.500,44	30,00%
	R\$ 4.500,44		
TOTAL DO MÊS	R\$ 15.002,00	R\$ 15.002,00	
% DO MÊS	100,00%		100,00%
TOTAL ACUMULADO	R\$ 15.002,00	R\$ 15.002,00	
% ACUMULADO	100,00%		100,00%

Jari, 04 de julho de 2014.

Jozélia Assunção Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RS 161841

Pedrolivio Porto Prado
Prefeito Municipal de Jari