



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	A contratação de Leiloeiro Oficial, pessoa jurídica, para a prestação de serviços técnicos de preparação, organização e condução de "Leilão Público" para alienação de bens patrimoniais considerados obsoletos ou de uso antieconômico (inservíveis) e indicados pelo Município de Jari/RS. O Leilão deverá ser realizado, obrigatoriamente, nas modalidades presencial e on-line (simultâneo) , visando maximizar o alcance, a competitividade e a arrecadação.
Nº do Processo:	

Fase de Análise:


☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Não existe possibilidade de paralisação dos serviços desenvolvidos no setor público.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Dano (s): Não incide diretamente na continuidade dos serviços prestados pelo setor público.			
Ações Preventiva (s): Realizar pesquisa de preço diretamente com a empresa, buscando empresa com credibilidade e confiável.			Responsável: Louize Silveira de Avila
Ações de Contingência: Fiscalização por parte do responsável para que o objeto ora contratado seja realizado.			Responsável: Louize Silveira de Avila

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.


Louize Silveira de Avila
Secretária de Administração e Planejamento

Jari, 17 de novembro de 2025.