



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratar Fornecedores para aquisição de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar.
Nº do Processo:	

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Oscilação de Mercado		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano (s): A oscilação de preço de mercado poderá gerar o aumento no custo dos alimentos e consecutivamente nos gastos finais, levando o contratante a realizar remanejamento orçamentário para manter o pagamento das empresas contratadas.			
Ações Preventiva (s): Realizar reequilíbrio financeiro baseado em documentos comprobatórios por parte do contratado.			Responsável: Secretaria de Educação
Ações de Contingência: Tomar providências necessárias para sanar o problema em menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade do fornecimento do objeto.			Responsável: Secretaria de Educação

Risco 02:	Não cumprir com todas as exigências e obrigações exigidas no contrato no fornecimento dos alimentos.		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Deixar de cumprir com obrigações essenciais no fornecimento dos alimentos , Quantidade certa de alimentos a serem entregues, higiene, boas condições de armazenamento, recipientes limpos, organização e cuidado no transporte de alimentos, alimentos frescos, tamanhos adequados, bons para consumo.			
Ações Preventiva (s): O fiscal de contrato deverá fiscalizar o serviço prestado periodicamente para analisar se todas as obrigações e legislações do contrato estão sendo cumpridas.			Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 30.396.324-0001-51 E-mail: educação.jari@yahoo.com.br

Ações de Contingência: Em caso de não cumprimento das obrigações contratuais, a empresa deverá ser advertida por escrito e em caso de reincidência aplicar a rescisão do contrato.		Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos
Risco 03:	Perda de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato	
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Não manter durante a execução do contrato com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, para fornecimento do objeto.		
Ações Preventiva (s): Fiscalização e exigência dos documentos de habilitação durante a execução do contrato.		Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos
Ações de Contingência: Observação e acompanhamento por parte do fiscal de contrato de todos os requisitos contratuais, direto e indiretos, observação das habilitações e qualificações necessárias antes de efetuar pagamentos.		Responsável: Secretaria de Educação Fiscal de Contratos

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Sandra Cardoso Rocha
Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

Jari, 07 de novembro de 2025