
ITEM

 1. 1.   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/LOCAÇÃO DA OBRA/INFRAESTRUTURA

 1. 2.   SUPRAESTRUTURA

 1. 3.   PAVIMENTAÇÃO

 1. 4.   DIVISÓRIAS

 1. 5.   COBERTURA

 1. 6.   FORRO INTERNO E BEIRAL

 1. 7.   REVESTIMENTO

 1. 8.   PINTURA

 1. 9.   ESQUADRIAS E VIDROS

 1.10.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 1.11.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 1.12.   LOUÇAS E METAIS

 1.13.   INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E PEDAL PARA LAVATÓRIOS

 1.14.   LIMPEZA FINAL

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

14.747,61

100,00 %

2.326,83

20,00 %

397,54

2,00 %

6.212,20

50,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

1.240,73

20,00 %

377,23

10,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

25.302,14

16,84 %

25.302,14

16,84 %

2

0,00

0,00 %

9.307,34

80,00 %

0,00

0,00 %

6.212,20

50,00 %

10.869,36

55,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

26.388,90

17,57 %

51.691,04

34,41 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

13.118,92

66,00 %

0,00

0,00 %

8.893,11

45,00 %

6.828,38

60,00 %

12.483,27

100,00 %

0,00

0,00 %

8.732,92

50,00 %

2.481,46

40,00 %

1.697,52

45,00 %

0,00

0,00 %

194,54

20,00 %

0,00

0,00 %

54.430,12

36,23 %

106.121,16

70,64 %

4

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

6.360,69

32,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

4.552,25

40,00 %

0,00

0,00 %

9.035,92

100,00 %

8.732,92

50,00 %

2.481,46

40,00 %

1.697,52

45,00 %

10.209,80

100,00 %

778,17

80,00 %

264,63

100,00 %

44.113,36

29,36 %

150.234,52

100,00 %

Total

14.747,61

100,00 %

11.634,17

100,00 %

19.877,15

100,00 %

12.424,40

100,00 %

19.762,47

100,00 %

11.380,63

100,00 %

12.483,27

100,00 %

9.035,92

100,00 %

17.465,84

100,00 %

6.203,65

100,00 %

3.772,27

100,00 %

10.209,80

100,00 %

972,71

100,00 %

264,63

100,00 %

150.234,52

100,00 %
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