
T0TAL Peso ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06
ITEM R$ % % % % % % %

MÓDULO SANITÁRIO 01 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 02 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 03 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 50,00% 50,00%
MÓDULO SANITÁRIO 04 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 05 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 06 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 07 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 08 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 50,00% 50,00%
MÓDULO SANITÁRIO 09 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 10 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 11 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 12 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 13 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 50,00% 50,00%
MÓDULO SANITÁRIO 14 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%
MÓDULO SANITÁRIO 15 - LOCAL A DEFINIR  R$     16.777,14 6,67% 100,00%

TOTAL ORÇAMENTO COM BDI DE 24%= R$ 251.657,10 100,00%
TOTAL POR ETAPA (R$)= 41.942,85R$       41.942,85R$          41.942,85R$   41.942,85R$     41.942,85R$    41.942,85R$    
TOTAL POR ETAPA (%)= 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

TOTAL POR ETAPA ACUMULADA (%)= 16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

                                     Osnei dos Santos Azeredo                                                                              Johnatan Felipe da Cas

LOCAL: LOCALIDADES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE JARI/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI - RIO GRANDE DO SUL
OBRA: 01/2024 - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (15UND)

Jari/RS, 06 de março de 2024.
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